



# MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

## Restauro do Telhado do Mercado Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS
				mês 01 e 02
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.070,91	4,24%	100%
				3.070,91
2	REPARO	14.407,42	19,88%	100%
				14.407,42
3	COBERTURA	54.281,50	74,90%	100%
				54.281,50
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	709,80	0,98%	100%
				709,80
8	<b>TOTAL</b>	<b>72.469,63</b>	<b>100%</b>	
9	<b>TOTAL NO MÊS / PERÍODO (R\$)</b>			<b>72.469,63</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>72.469,63</b>

São Luiz do Paraitinga, 29 de outubro de 2018

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE  
Prefeita Municipal

ARQ.<sup>a</sup> NISLENE DA SILVA CLARO  
Responsável Técnica  
CAU A122.211-2